

# 天河区教育局 2021 年扩班经费项目 绩效评价报告

## 一、评价项目概述

### （一）项目背景

近年来，随着经济的蓬勃发展，天河区各项社会服务条件得到极大的提升，教育水平也不断在提升，越来越多居民在天河安居乐业。根据第七次全国人口普查数据，天河区各方面人口发展形势良好，常住人口大幅增长，性别构成持续优化，劳动年龄人口占比高，高素质人才不断聚集，率先实现全面城镇化，全区常住人口为 2241826 人，居全市第三位，与第六次全国人口普查的 1432431 人相比，十年共增加 809395 人，增长 56.50%，年平均增长率为 4.58%，高于全市的 3.93%和全省的 1.91%。

天河常住人口较快增长在促进经济和社会发展的同时，也对有限的公共服务资源带来一定的挑战，教育方面尤为突出的是子女入学的紧迫问题，只有不断提升教育公共服务水平，为天河居民持续增加优质学位，才能不断提升天河人民生活的幸福感，为建设宜商、宜学和宜居的天河作出努力。

### （二）项目目标

通过设立中小学扩班经费项目，为天河各相关学校提供资金保障，促进学校努力挖潜增加优质公办学位，建设好学校设施设备，为学生提供安全、良好的学习环境，稳步提升

学校的教育教学水平，使天河居民子女茁壮成长，为天河未来培养优秀接班人。

### （三）项目内容

中小学扩班经费包含三大部分，包含学校的扩班生均公用经费、扩班设备经费、扩班工程经费。根据《天河区义务教育生均拨款制度》，生均公用经费用于教育教学工作的日常各种开支，保障学校安全平稳运行，有效促进教育教学水平提升。为推进教育公平，根据各相关学校实际增班需求，按照统一标准提供扩班设备经费，由各学校采购限定范围内的扩班设备，保障教育教学的正常开展。扩班工程经费为相关学校改造扩班场所提供支持，为学生提供安全、卫生的学习场地。

### （四）项目实施情况

2021年中小学扩班经费年初预算2200万元，涉及广州中学、第一一三中学等8个初中学校，扩班26个；涉及天府路小学、华阳小学、龙洞小学等37个小学学校，扩班98个。项目按照标准为各相关学校提供扩班经费，各相关学校做好扩班准备，保障教育教学的正常开展。

## 二、绩效评价概述

通过对2021年中小学扩班经费开展部门评价，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对项目开展绩效评价，围绕项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法健全及执行情况、项目实现的产出和取得的效益等情况开展部门重点绩效评价，对评价中发现的问题及时整

改，并将评价结果作为本部门安排预算（二次分配）、完善政策和改进管理的重要依据。

### **三、评价结论与绩效分析**

#### **（一）总体结论**

中小学扩班经费项目符合社会普遍迫切需求，设立目标明确，项目内容急需，实施规范，有设立项目的必要性。

#### **（二）项目绩效分析**

1.项目通过努力挖潜，完成扩班 124 个，增加了优质的义务教育公办学位，有效缓解公办学校学位的紧张情况。

2.扩班优质学位的增加，满足了天河居民日益增长的教育需求，有效提升天河居民生活幸福感，人民满意度提高。

#### **（三）项目成功经验**

项目对全区各地段生源数据进行了充分的调研、摸查，有效保障了项目经费安排的准确性。项目经费有明确分配标准，有效推进教育公平性，通过办公会集体研究分配方案，下发了《天河区教育局关于下达 2021 年中小学扩班经费的通知》（穗天教财〔2021〕30 号），项目规范实施，对其他项目实施有借鉴意义。

### **四、存在问题或不足**

（一）因招生工作 6 月份结束后才能汇总各地段生源数据，故项目经费安排在 7 月份才能下达学校，对各学校提前做好扩班设备采购及工程改造工作有一定影响。

（二）资金的执行进度不够及时，部分学校没有及时办理扩班项目的结算，影响资金的执行进度。

## **五、相关建议**

（一）加强工作计划性，扩班作为目前常态化的工作，建议更早做好扩班生源数据的调研、摸查，以便将扩班经费尽早下拨学校，利于学校提早开展扩班各项准备工作。

（二）各学校应加强预算执行力度，对扩班各项采购、工程，及时办理验收、支付，提高预算执行进度。